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“LAALBERQUILLAY LA CERCA “
CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)

DOCUMENTO N°. 4

PLAN DE ETAPAS

1. CONTENIDO.

Este documento regula la gestibn del Plan Parcial estructurando los
distintos documentos a tramitar, plazos de presentacién de los mismos,
los limites temporales de ejecucién de las obras de urbanizacién y
edificacion.

2. SISTEMA DE ACTUACION.

El sistema de actuacién propuesto para el desarrollo del Plan Parcial es
compensacion conforme a lo previsto en los art. 157 y ss. Del T.R. de la

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana vigen
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3. TRAMITACION DE EXPEDIENTES.

Los promotores del Plan Parcial asumen el compromiso de presentar ante

el Ayuntamiento los documentos de gestiéon en los plazos que se

indican:

a) Las Bases y Estatutos de Actuacion de la Junta de Compensaciéon se

presentaran ante el Ayuntamiento en el plazo de tres meses
aprobacion definitiva del Plan Parcial.

desde la

b) El Proyecto de compensacion se presentara para su tramitacién en el

plazo maximo de tres meses desde la constitucion de la
Compensacion.

Junta de

c) El Proyecto de Urbanizacién debera presentarse para su tramitacion
en el plazo maximo de tres meses desde la aprobacién definitiva del

proyecto de Compensacion y sin exceder los 9 meses
aprobacién definitiva del Plan Parcial.

4. DESARROLLO DE LAS OBRAS.

4.1. Ambito temporal maximo

El plazo total para el desarrollo de la urbanizacién sera el de cu
a partir de la publicacion de la aprobacién definitiva del PAU
“La Alberquilla y La Cerca“ que ampara el presente Plan Parcial.
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4.2. Comienzo de las obras de urbanizacion.

Sera como maximo de seis meses a partir de la aprobacion definitiva del
Proyecto de Urbanizacion.

4.3. Ejecucién de las obras de urbanizacion.

El certificado final de las obras de urbanizacion debera presentarse dentro
del plazo de 4 afios a contar desde la publicacion de la aprobacion
definitiva del PAU.

Se podra retrasar esta fecha siempre que el Ayuntamiento lo estime
justificado, cuando se ejecute simultaneamente la edificacién con la
urbanizacién y estén depositados los avales de garantia de realizacién de
esta Ultima, en la cuantia que hayan sido fijados por el Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta.

4.4. Solicitud de la licencia de edificacién.

El plazo minimo de solicitud de la primera licencia de edificacién sera el
mes de Febrero de 2.002 no pudiéndose conceder previamente antes del
mes de Abril de 2.002.

El plazo maximo para que estén solicitadas la totalidad de las licencias de
edificacion sera de 5 afios a contar desde la aprobacién definitiva del PAU
del Sector La Alberquilla y La Cerca, que se tramita simultan
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4.5. Ejecucion de la edificacién.

El plazo méximo para la ejecucién de la edificacién prevista en el sector
sera de 6 afios a partir de la aprobacion definitiva del PAU.

En Sevilla, Mayo de 2.001.
LOS ARQUITECTOS REDACTORES
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